ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI LATINA

Corso di formazione

La Gestione dei contratti pubblici di lavori

Sala Conferenze dell’Ordine degli Ingegneri di Latina

Prima giornata
Lunedi 4 marzo 2019

Quadro normativo di riferimento.

Ruolo del RUP e del Direttore dei lavori.

Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili.

La stipulazione dei contratti e il periodo di “stand still”.

Gli adempimenti preliminari all’avvio dei lavori.

La consegna dei lavori:
e le conseguenze in caso di ritardata stipula e ritardata consegna;
¢ la consegna sotto le riserve di legge;
e la consegna frazionata.
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La sospensione delle operazioni di consegna.
» L’anticipazione del corrispettivo d’appalto.
> La cauzione definitiva e le polizze assicurative.

Orario: 14.00 - 18.00

Seconda giornata
Lunedi 11 marzo 2019

> La disciplina economica dei contratti:
e i corrispettivi “a corpo” e “a misura”;
e la contabilita dei lavori;
e ipagamentiin acconto e la rata di saldo: la regolarita contributiva e fiscale delle
imprese;
e le conseguenze in caso di ritardati pagamenti;
e le penali e il premio di accelerazione.
> Il termine di esecuzione.
> Le sospensioni temporanee in corso di esecuzione.
> Le conseguenze risarcitorie delle sospensioni illegittime e relative modalita di computo dei
danni.
» Laripresa dei lavori.
> Proroghe e termine suppletivo.

Orario: 14.00 - 18.00



Terza giornata
Giovedi 14 marzo 2019

» 1l subappalto di lavori:
e il quadro normativo di riferimento;
e le condizioni, i limiti, le forme e i requisiti del subappaltatore;
e il contratto di subappalto e le modalita di pagamento del subappaltatore;
> I contratti similari al subappalto:
e cottimo, nolo a caldo, fornitura con posa in opera e distacco di lavoratori tra imprese.

Orario: 14.00 - 18.00

Quarta giornata
Lunedi 25 marzo 2019

La disciplina delle varianti e delle modifiche del contratto in corso di esecuzione.
Le ipotesi di variante previste dalla legge.

Le modifiche “non sostanziali”.

Le variazioni in diminuzione.

La procedura di affidamento delle perizie di variante: atto di sottomissione e atto
aggiuntivo.

» L’ultimazione dei lavori e il certificato di regolare esecuzione o di collaudo.

> La gestione del contenzioso.
>
>
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Le riserve dell’'impresa.
L’accordo bonario e il ruolo del RUP.

Orario: 14.00 - 18.00

Relatore: Avv. Luciano Mastrovincenzo

Quota di iscrizione e La quota di partecipazione e pari a € 120,00 (esente IVA)
modalita di pagamento Il pagamento puo essere effettuato mediante:
e In contanti o tramite POS presso la Segreteria
dell'Ordine;

e tramite bonifico bancario sul conto corrente della
Formazione - MPS Filiale Latina — intestato a Ordine
degli Ingegneri prov. di Latina

IBAN IT 40 B 01030 14700 000004534158
Indicare nella causale: Corso Gestione Contratti Pubblici

Crediti Formativi Il corso e valido ai fini della Formazione Professionale Continua
Professionali degli Ingegneri e dara diritto a n. 16 CFP
Frequenza minima Ai fini del conseguimento dei CFP e necessaria la presenza al 90%

del tempo di durata complessiva prevista dell’evento.

Saranno registrate le firme di presenza all’ingresso e all'uscita.




